

绍兴资产处置专区 运营方案



01 · 项目背景

盘活国有资产 数字化处置新范式

绍兴市财政局推动行政事业单位国有资产处置数字化转型，委托**政采云**与**众博科技**共同建设在线资产处置平台，将分散的资产出租、出售、罚没资产处置等业务统一纳入线上交易体系。

≈ **100** 亿元

绍兴市年度政府采购规模

2 大渠道

出租 + 出售

02 · 用户画像

四类买家 · 精准画像



行政事业单位

政府部门、学校、医院、街道办事处等

动机：补充办公设备、扩充公共服务设施

品类：办公设备、家具、车辆、信息化设备



国有企业

城投、交投、文旅集团等地方国企

动机：生产经营需要、资产盘活再配置

品类：车辆、工程设备、房产、大型器械



民营企业及个体工商户

本地中小企业、个体经营户

动机：低价获取生产资料，降低创业成本

品类：通用设备、库存物资、车辆、原材料



个人买家

本地市民、收藏爱好者、投资者

动机：自用、收藏、投资转卖

品类：房产、收藏品、罚没品、低价消费品

02 · 用户画像

政采云存量用户与资产处置目标买家天然重合

政采云用户	绍兴规模	资产处置场景	重合逻辑
采购单位 行政事业单位+国企	全市各级单位 日常采购全覆盖	兄弟单位处置闲置设备时，直接竞价获取，实现"政府内部资产再流通"	同一账号 采购与处置闭环
供应商 民企+个体工商户	已注册本地 供应商群体	处置资产提供 低于市场价的采购来源 ，满足生产经营需要	已有平台习惯 交易信任已建立
个人用户 移动端访问	通过 APP 等 方式访问	对房产、收藏品、罚没品有参与意愿， 补充机构买家	低门槛触达 社交传播

💡 **核心结论：**行政事业单位和国有企业买家基本是政采云存量用户，可直接复用现有账号体系和操作习惯，**开通入口即可激活需求。**

03 · 线上资源位

双轨投放体系 采购单位 + 供应商，精准触达

围绕采购单位和供应商两类核心用户，分别构建专属资源位矩阵，辅以共享线上入口和线下渠道。共享入口覆盖乐采云 + 政采云双环境，形成全覆盖投放网络。



采购单位专属（4 个）

采购人工作台 · 采购流程结束页
站内信推送 · 绍兴财政公众号
嵌入现有采购工作流，开通入口即激活



供应商专属（5 个）

供应商工作台 · QQ群 · 短信推送
乐采云公众号 · 抖音/快手本地号
多渠道触达，社媒 + 社群双轮驱动

+ 4 个共享线上入口（双环境）
+ 2 个线下渠道

03 · 线上资源位 — 共享入口

四大共享入口 · 双环境引流



首页常驻入口+乐采时事+通栏广告，全量用户可见



政采云环境同步上线 · 双端引流



首页增设专栏



品类筛选 + 价格排序 + 即将结束提醒

嵌入 workflow， 让采购经办人"顺便看到"

采购人工作台

日常采购主入口，首页投放专区入口和通知，经办人完成采购任务时自然发现

最高频触达

采购流程结束页

采购完成后推荐关联处置资产，实现"采购→处置"交叉引流

交叉转化

站内信推送


按品类偏好定向推送新资产、关注标的开拍提醒、出价被超通知

定向触达

绍兴财政公众号

发布政策通知和重点标的推荐，触达经办人移动端场景

政务背书



社媒 + 社群双轮驱动 为供应商拓展优质公有资产采购渠道

平台

供应商工作台

首页投放专区入口，查看订单时同步触达处置资产

社群

供应商 QQ 群

按经营品类定向推送，利用已有社群实现高响应率精准触达

推送


站内信 / 短信

按经营品类匹配的资产上架提醒、开拍/结束提醒、出价被超通知

社媒

乐采云公众号 + 抖音/快手

公众号推文+菜单入口；短视频展示优质资产实拍，挂载H5 直接跳转报名



03 · 线上资源位 — 全渠道汇总

15 个资源位 · 线上 + 线下全覆盖

资源位	采购单位	供应商	类型
采购人工作台	专属	—	线上
采购流程结束页	专属	—	线上
站内信推送	专属	—	线上
微信公众号（绍兴财政）	专属	—	线上
供应商工作台	—	专属	线上
供应商 QQ 群	—	专属	线上
消息推送（站内信/短信）	—	专属	线上
微信公众号（乐采云）	—	专属	线上
抖音/快手本地号	—	专属	线上
首页 Banner（乐采云）	共享	共享	线上
首页 Banner（政采云）	共享	共享	线上
资产处置频道	共享	共享	线上
资产处置大厅	共享	共享	线上
公交/出租广告	线下	线下	线下
行业协会/商会	线下	线下	线下

上线启动仪式 + 首批资产 打造"开门红"效应

上线启动仪式（6月初）

上午：发布会 — 领导致辞、平台揭牌、首批资产亮相
下午：培训会 — 各单位经办人操作培训、竞拍流程演示

首批选品策略

- 标杆资产：1-2 宗高关注度资产（优质房产、批量设备）
- 快速成交：3-5 宗低起拍价、需求明确的资产
- 常态化：其余资产按节奏分批上架

四周上线节奏

W1 标杆 + 快成交
上线 3-5 宗重点资产，集中推广资源引爆关注

W2 常态化扩展
上线 5-10 宗，覆盖更多品类

W3 持续供给
上线 15-20 宗，规模化上量

W4 复盘优化
上线 15-20 宗 + 首月数据复盘与策略调优

05 · 运营保障

常态化运营 + 协同机制

🔄 常态化运营节奏

- 每日 即将结束资产催拍提醒 · 留言回复
- 每周 数据周报（周一更新）
- 双周 滞销资产分析 · 出让方回访
- 每月 运营月报 · 资产盘点 · 成交分析 · 下月计划

💡 协同机制

- 📅 项目例会
每周 1 次
进度同步 · 问题协调
- 📈 数据周报
每周 1 次
核心指标回顾 · 异常分析
- 📊 月度复盘
每月 1 次
效果评估 · 策略调整
- 🏛️ 财政局汇报
每月 1 次
向叶处/王科汇报运营情况

📍 关键里程碑

6月初 发布+培训 → 6月中 首批挂牌 → 6月底 首月复盘 → 7月 常态化运营